
附件2

华蓥市政府投资项目工程变更核查及审批表

项目单位（盖章）：                             申报时间：  年  月  日

	项目基本情况
	项目名称
	

	
	项目单位
	

	
	合同建设内容
	

	
	合同金额（万元）
	
	已变更次数
	

	拟申请变更工程情况
	本次工程变更建设内容
	

	
	本次工程变更原因
	
	变更性质（如：设计

变更、施工措施变更、清单工程量误差）
	

	
	本次变更送审金额（万元）
	
	本次变更净增加投资（万元）
	

	
	增加投资资金来源
	
	是否属于勘察、设计、监理的原因
	

	项目单位意见
	因            原因，经我单位初步核实，并经党委（组）或行政办公会研究，现对工程提出下列变更（具体内容见附件），本次变更为第  次变更，变更增加金额约    万元、减少金额约   万元，该项目累计变更增加金额    万元、累计减少变更金额   万元，请予审批。

附件：

单位负责人签字（盖章）：

年  月  日 

	施工单位意见
	项目负责人签字（盖章）：

年  月  日

	勘察单位意见
	项目负责人签字（盖章）：

年  月  日

	设计单位意见
	项目负责人签字（盖章）：

年  月  日

	监理单位意见
	项目负责人签字（盖章）：

年  月  日

	行政主管部门意见
	

	行业主管部门意见
	

	财政部门意见
	

	审批部门意见
	

	其他参与部门意见
	

	市政府分管领导意见
	

	市委分管领导意见
	

	分管发展改革、财政工作领导意见
	

	市政府主要领导意见
	

	市委常委会会议、市政府常务会议意见
	


备注：1.本表一式两份，一份项目单位存档、一份送审结算。2.施工、设计、监理由具体负责该项目的人员签字，行政主管部门、审批部门、行业主管部门、财政部门由现场查看人员和主要负责人签字。3.在申报核查阶段，行政主管部门在收到变更审批表后2个工作日内组织项目施工、设计、监理单位完成申报核查并签字确认（需签署明确意见）。4.无行政主管部门的，由财政部门负责工程变更相关事宜。5.市委市政府审批程序：（1）单项或累计送审金额50万元以下的工程变更，报市委市政府分管领导审定；（2）单项或累计送审金额50万元以上100万元以下的工程变更，经市委市政府分管领导专题会议研究后，报分管发展改革、财政工作领导审定；（3）单项或累计送审金额100万元以上200万元以下的工程变更，经市委市政府分管领导专题会议研究后，报分管发展改革、财政工作领导审核，市政府主要领导审定；（4）单项或累计送审金额200万元以上且变更金额不超过中标价10%，以及单项或累计送审金额200万元以上1000万元以下且变更金额超过中标价10%的工程变更，经市委市政府分管领导专题会议研究后，报市委财经委员会会议研究、市政府常务会议审定；（5）单项或累计送审金额1000万元以上且变更金额超过中标价10%的工程变更，经市委市政府分管领导专题会议研究后，报市委财经委员会会议研究、市政府常务会议审议、市委常委会会议审定。6.在报市委市政府审批时，若工程变更同时出现增量和减量时，变更金额为变更增量金额与减量金额的绝对值之和。7.附件资料如：会议纪要、核查报告、工程变更预算书、变更设计文件、施工图、招标投标文件、施工合同、询价资料（涉及无信息价材料的）、工程变更管理台账（涉及多次变更的）等。

